

Утверждаю
Макушева Д.Т.
директор КГУ «Общеобразовательная школа
№ 17 отдела
образования города Рудного»
Управления образования акимата
Костанайской области



Утверждаю
Ишбулатова Л.В.
директор КГКП «Детский сад №12»
отдела образования города Рудного
Управления образования акимата
Костанайской области

ПЛАН
совместной работы
в рамках пилотного проекта по апробации модели
психолого-педагогического сопровождения обучающихся,
с учётом преемственности и непрерывности инклюзивного образования

II УРОВЕНЬ «Дифференциация и индивидуальный подход специалистов» Психолого-педагогическое сопровождение специалистов			
<i>Организация работы пилотного проекта в детском саду/ школе</i>			
№	содержание деятельности	сроки	Ответствен ные
1	Консультативная помощь координаторов пилотного проекта	постоянно	кураторы пилотного проекта
2	Мониторинг промежуточных индикаторов измерения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ООП	до 10.01.2023	педагоги пилотного проекта
3	Внесение корректировки в индивидуальные образовательные маршруты с учетом результатов мониторинга	до 15.01.2023	педагоги пилотного проекта
4	Коррекционно-развивающая деятельность воспитателей и специалистов ДО; педагогов и специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с индивидуальными образовательными программами воспитанников с ООП (с учетом результатов мониторинга)	в течение года	участники пилотного проекта

5	Контроль реализации индивидуальных образовательных маршрутов в группах пилотного проекта в соответствии с индикаторами развития детей с ООП	январь май сентябрь декабрь 2023	Методист Заместитель директора курирующий проект
6	Мониторинг итоговых индикаторов измерения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ООП по результатам реализации II уровня индивидуального сопровождения воспитанников с ООП. Оценка эффективности	до 01.06.2023	педагоги пилотного проекта
7	Заседания рабочей группы по выработке стратегии действий в рамках пилотного проекта	январь апрель сентябрь декабрь	рабочая группа пилотного проекта
8	Анализ деятельности педагогов-участников пилотного проекта по реализации поставленных задач, с выделением проблемного поля	до 01.06.2023 31.12.2023	кураторы пилотного проекта
9	Отчет о ходе реализации пилотного проекта	до 01.06.2023 31.12.2023	Методист Заместитель директора курирующий проект

Совместные мероприятия с педагогами в детском саду/ школе

1	«Лаборатория сотрудничества» - организация работы по направлениям деятельности специалистов (кураторы проекта, педагоги, дефектологи, логопеда, психологи)	ежемесячно	участники пилотного проекта
2	Городской семинар-практикум «Актуальные методы и подходы индивидуального сопровождения»	31.01.2023	участники пилотного проекта
3	Мастер-класс «Приобретение педагогами нового уровня компетенций, формирование новых профессиональных навыков и знаний, в работе с разной категорией детей»	март	участники пилотного проекта
4	Городской семинар-практикум: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, с учетом преемственности и непрерывности инклюзивного образования: вопросы, проблемы, перспективы»	19.04.2023	участники пилотного проекта
5	Круглый стол «Инклюзивное образование в условиях детского сада и школы: вопросы преемственности, обмен мнениями»	май	участники пилотного проекта

6	Составление методических рекомендаций по созданию модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся, с учётом преемственности и непрерывности инклюзивного образования в школе и детском саду	январь-май	участники пилотного проекта
Родительский клуб «Детство равных возможностей» работа с родителями выпускников дошкольной организации в рамках преемственности «Детский сад-школа»			
1	Индивидуальное консультирование (по запросам родителей)	постоянно	участники пилотного проекта
2	День открытых дверей в детском саду	февраль	участники пилотного проекта
3	Тренинг для заботливых родителей «Вместе весело играть»	март	педагоги пилотного проекта
4	День открытых дверей (школа)	апрель	участники пилотного проекта
5	Родительский лекторий «Инклюзивное образование как фактор решения социальных проблем» (совместно с СШ №17)	май	участники пилотного проекта
6	«Электронные информационные рюкзаки» (электронные домашние задания в виде обучающих презентаций и электронных памяток-рекомендаций)	в течение учебного года	участники пилотного проекта
7	Консультация для участников пилотного проекта «Современные подходы сопровождения семьи ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях развития инклюзивного образования»	сентябрь	Методист Заместитель директора курирующий проект